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CONTRATO n° 016/2025

Termo de Contrato celebrado entre 0 MUNICIPIO DO
RIO DE JANEIRO, por meio da FUNDACAO
INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO
DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO, como
CONTRATANTE, ¢ a empresa SOPE SOCIEDADE
DE OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA
LTDA, para a execugdo de obras de engenharia, na

forma abaixo.

Aos onze dias do més de setembro de dois mil e vinte e cinco, no Campo de Sao
Cristovao, 268 - 3° andar - Sdo Cristovao - Rio de Janeiro, a Fundagao Instituto de
Geotécnica do Municipio do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o n°
68.691.443/0001-00, representada pelo seu Presidente Anderson de Andrade Marins,
doravante designada simplesmente GEO-RIO, e a empresa SOPE Sociedade de Obras
e Projetos de Engenharia Ltda., inscrita no CNPJ sob 0 n°42.418.533/0001-38, aseguir
denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu socio administrador,
Eduardo Cortes Vilela, _ tém justo e acordado o presente Contrato,
que € celebrado com base no art 75, inciso VIII, da Lei Federal n° 14.133/2021,
autorizada por despacho do Presidente da Fundacdo GEO-RIO, datado de 10/09/2025,
as fls. 197 do processo n® GEO-PRO-2025/00769, publicado no D.O. Rio de Janeiro

n°® 122, pagina 14, que se regera pelas seguintes clausulas e condigdes.

CLAUSULA PRIMEIRA — LEGISLACAO APLICAVEL

Este Contrato se rege por toda a legislagao aplicavel a espécie, que desde ja se entende como
referida no presente termo, especialmente pelas normas de carater geral da Lei Federal n°
14.133/2021, pela Lei Complementar Federal n® 123/2006 — Estatuto Nacional da
Microempresa ¢ da Empresa de Pequeno Porte, pela Lei Complementar Federal n°
101/2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo Coédigo de Defesa do Consumidor,
instituido pela Lei Federal n® 8.078/1990 ¢ suas alteragdes, pelo Codigo de Administragdo
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Financeira e Contabilidade Publica do Municipio do Rio de Janeiro — CAF, instituido pela
Lei n® 207/1980, e suas alteragdes, ratificadas pela Lei Complementar n° 1/1990, pelo
Regulamento Geral do Codigo supra citado — RGCAF, aprovado pelo Decreto Municipal n°
3.221/1981, e suas alteragdes, pela Lei Municipal n® 2.816/1999, pela Lei Municipal n°
4.352/06 ¢ pelos Decretos Municipais n° 17.907/99, 21.083/02, 21.253/02, 21.682/02,
27.078/06, 27.715/07, 31.349/09, 33.971/11, 46.195/2019, 49.415/2021 e 51.260/2022,
51.628/2022, 51.629/2022, 51.631/2022, 51.632/2022, 51.634/2022, 51.635/2022 e
51.689/2022,, com suas alteragdes posteriores, bem como pelos preceitos de Direito Publico,
pelas regras constantes do Edital e de seus Anexos, pela Proposta da CONTRATADA e
pelas disposi¢des deste Contrato. A CONTRATADA declara conhecer todas essas normas
e concorda em se sujeitar as suas estipulagdes, sistema de penalidades e demais regras delas
constantes, ainda que ndo expressamente transcritas neste instrumento, incondicional e

irrestritamente.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

O objeto do presente Contrato ¢ a execugdo dos servigos de “Obras emergenciais de
estabilizagdo de encostas no pareddo rochoso a montante da EDI Beatriz Vicéncia Bandeira
Ryff, situada na Rua Santos Rodrigues, 262 _ Estacio_ IIl RA _ AP 1.1”, conforme as
especificagdes constantes do Termo de Referéncia ou Projeto Bésico e/ou, quando for o caso,
do Projeto Executivo, da Descrigdo dos Servicos, do Escopo dos Servigos ¢ do Memorial

Descritivo de fls. 99/186 do processo administrativo n® GEO-PRO-2025/00769.

Paragrafo Primeiro — As obras e/ou servigos serdo executados com obediéncia rigorosa,
fiel e integral de todas as exigéncias, normas, itens, elementos, condi¢des gerais e especiais,
contidos no processo administrativo n° GEO-PRO-2025/00769, no Projeto Basico e/ou,
quando for o caso, no Projeto Executivo, na Descri¢ao dos Servicos, no Escopo dos Servigos
ou no Memorial Descritivo, no Cronograma Fisico-Financeiro, em detalhes e informacdes
fornecidas pelo CONTRATANTE, bem como nas normas técnicas para a execugdo e

conservacao das obras ou servigos.

Paragrafo Segundo — A cada alteracdo contratual, por acréscimo ou redugdo do objeto,
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valor ou prazo do Contrato, observados os limites legais estabelecidos nos arts. 125 e 128 da
Lei Federal n® 14.133/2021, serda acordado novo Cronograma, atendido o interesse do

CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA — VALOR

O valor total do presente Contrato é de R$ 8.438.238,99 (oito milh&es, quatrocentos e trinta
e oito mil, duzentos e trinta e oito reais ¢ noventa e nove centavos), cuja composicao se
encontra especificada na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios, as fls. 109/124, do

processo administrativo n® GEO-PRO-2025/00769.

CLAUSULA QUARTA - FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com as etapas estabelecidas no
Cronograma Fisico-Financeiro, observada a obrigatoriedade da reserva do percentual de
10% (dez por cento) do valor do Contrato ou da Nota de Empenho para a ultima etapa, e

obedecido o sistema de medigdes estabelecido neste Edital.

Paragrafo Primeiro — Os pagamentos serdo efetuados 8 CONTRATADA, mensalmente,
apos a regular liquidacao da despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal n°® 4.320/1964,
observado o disposto nos arts. 140 e 141 da Lei Federal n° 14.133/2021, em 30 (trinta)
dias, a contar da data do protocolo do documento de cobranca na Fundago Instituto de

Geotécnica do Municipio do Rio de Janeiro — GEO-RIO.

Paragrafo Segundo — Para fins de medicao, se for o caso, e faturamento, o periodo—base de
medigdo do servigo prestado/obra executada sera de um més, considerando—se o més civil,
podendo no primeiro més e no ultimo, para fins de acerto de contas, o periodo se constituir

em fracdo do més, considerado para esse fim o més com 30 (trinta) dias.

Paragrafo Terceiro — O documento de cobranca sera apresentado a Fiscalizag@o, para
atestacdo, e, apds, protocolado na Fundagao Instituto de Geotécnica do Municipio do Rio de

Janeiro — GEO-RIO.
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Paragrafo Quarto — O pagamento a CONTRATADA sera realizado em razdo do(s)
servigos/obras efetivamente executados e aceitos no periodo—base mencionado no paragrafo
primeiro, sem que a Fundacdo Instituto de Geotécnica do Municipio do Rio de Janeiro —

GEO-RIO esteja obrigado(a) a pagar o valor total do Contrato.

Paragrafo Quinto — No caso de erro nos documentos de fatura ou cobranga, estes serdo
devolvidos a CONTRATADA para retificagdo ou substituicdo, passando o prazo de

pagamento a fluir, entdo, a partir da representa¢@o valida desses documentos.

Paragrafo Sexto — O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso, desde que
ndo decorra de fato ou ato imputavel 8 CONTRATADA, sofrera a incidéncia de juros e
corre¢cdo monetaria, de acordo com a variagdo da Taxa Selic aplicdvel & mora da
Administrag@o Publica, pro rata die entre o 31° (trigésimo primeiro) dia da data do protocolo
do documento de cobranca na Fundagao Instituto de Geotécnica do Municipio do Rio de

Janeiro — GEO-RIO e a data do efetivo pagamento, limitados a 12% ao ano.

Paragrafo Sétimo — O pagamento sera efetuado 8 CONTRATADA por meio de crédito em
conta corrente aberta em banco a ser indicado pelo CONTRATANTE, a qual devera ser

cadastrada junto a Coordenagdo do Tesouro Municipal.

Paragrafo Qitavo — Sera retida a titulo de garantia complementar da perfeita execugdo e
funcionamento das obras ou os servicos, de preferéncia a conta da fatura final, parcela igual
a 10% do valor do Contrato ou da Nota de Empenho, ndo devendo, consequentemente, a

ultima fatura ser inferior a esta Gltima percentagem, conforme dispde o art. 463 do RGCAF.

Paragrafo Nono — A garantia complementar, constituida pelas reten¢des sobre as faturas,

sera liberada logo apds a aceitacdo provisoria das obras ou servigos, quando for o caso.

CLAUSULA QUINTA - REAJUSTE
Somente ocorrera reajustamento do Contrato decorrido o prazo de 24 (vinte e quatro) meses

contados da data do orcamento estimado (Consolidagao da Pesquisa de Precos), observada
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a Lei Federal no 10.192, de 14 de fevereiro de 2001 e o Decreto Municipal n® 43.612, de 06
de setembro de 2017.

Paragrafo Primeiro — Os precos serdo reajustados de acordo com a variagdo do Indice de
Pregos ao Consumidor Amplo Especial — IPCA-E do Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatistica — IBGE, calculado por meio da seguinte formula:

R =Po [(I-To)/T0]

Onde:

R = valor do reajuste;

I = indice IPCA—E mensal relativo ao més anterior ao de aniversario do Contrato;
Io = indice do IPCA-E mensal relativo ao més do or¢amento estimado;

Po = prego unitario contratual, objeto do reajustamento.

Paragrafo Segundo — Caso o indice previsto neste Contrato seja extinto ou de alguma forma
ndo possa mais ser aplicado, sera adotado outro indice que reflita a perda do poder aquisitivo
da moeda. Neste caso, a variagdo do indice devera ser calculada por meio da formula

consignada no paragrafo anterior.

[Sendo o servico/obra por escopo, incluir a seguinte previsao:|]

Paragrafo Terceiro — A CONTRATADA nio tera direito ao reajuste do preco das etapas
do servigo/obra que, comprovadamente, sofrerem atraso em consequéncia da acdo ou
omissdo motivada pela propria CONTRATADA, e também das que forem executadas fora
do prazo, sem que tenha sido autorizada a respectiva prorrogacdo, de acordo com o

estabelecido no art. 518 do RGCAF.

CLAUSULA SEXTA — REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
Caso o0 CONTRATADO requeira reequilibrio econdmico—financeiro do contrato, fica o

CONTRATANTE obrigado a responder em até 30 (trinta) dias, da data do requerimento ou
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da data em que forem apresentados todos os documentos necessarios a apreciagdo do pedido.

CLAUSULA SETIMA - FISCALIZACAO

A CONTRATADA submeter—se—4 a todas as medidas e procedimentos de Fiscalizagdo. Os
atos de fiscalizacdo, inclusive inspegdes e testes, executados pelo CONTRATANTE e/ou
por seus prepostos, ndo eximem a CONTRATADA de suas obrigagdes no que se refere ao
cumprimento das normas, especificagdes e projetos, nem de qualquer de suas

responsabilidades legais e contratuais.

Paragrafo Primeiro — A Fiscalizagdo da execug@o dos servigos/obras caberd a comissdo
designada por ato do Presidente da Fundacao Instituto de Geotécnica do Municipio do Rio
de Janeiro — GEO-RIO. Incumbe a Fiscalizacdo a pratica de todos os atos que lhe sdo

proprios nos termos da legislagdo em vigor, respeitados o contraditorio e a ampla defesa.

Paragrafo Segundo — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as
decisdes, métodos e processos de inspecdo, verificagdo e controle adotados pelo
CONTRATANTE, se obrigando a fornecer os dados, elementos, explicagdes,
esclarecimentos e comunicagdes de que este necessitar e que forem considerados necessarios

ao desempenho de suas atividades.

Paragrafo Terceiro — Compete a CONTRATADA fazer minucioso exame da execucao dos
servigos/obras, de modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar a Fiscalizagdo, para o
devido esclarecimento, todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas e que
venham a impedir o bom desempenho do Contrato. O siléncio implica total aceitagdo das

condicdes estabelecidas.

Paragrafo Quarto — A atuacio fiscalizadora em nada restringira a responsabilidade unica,
integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos servigos/obas contratados, a
sua execugdo e as consequéncias e implicacdes, proximas ou remotas, perante o
CONTRATANTE, ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorréncia de eventuais
irregularidades na execugdo dos servicos/obras contratados ndo implicara
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corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus prepostos.

Paragrafo Quinto — A CONTRATADA se obriga a permitir que o pessoal da fiscalizagdo
do CONTRATANTE acesse quaisquer de suas dependéncias, possibilitando o exame das
instalagdes e também das anota¢des relativas aos equipamentos, pessoas e materiais,
fornecendo, quando solicitados, todos os dados e elementos referentes a execugdo do

contrato.

CLAUSULA OITAVA — RESPONSABILIDADE TECNICA

As obras e/ou servicos objeto deste Contrato serdo executados sob a diregdo e
responsabilidade técnica do Engenheiro Marcello Moraes Junqueira, carteira de identidade
Ne _ CREA-RJ, que fica autorizado a representar a CONTRATADA em suas
relagdes com 0 CONTRATANTE em matéria técnica.

Paragrafo Primeiro — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional indicado nesta
Cléausula como Responsavel Técnico na direcdo das obras e/ou servigos e no local da sua

execucao até o respectivo encerramento.

Paragrafo Segundo — O Responsavel Técnico indicado pela CONTRATADA podera ser
substituido por outro de mesma qualificacdo e experiéncia, cuja aceitacdo ficara a exclusivo

critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA - MEDICOES
As medigdes obras e/ou servigos obedecerdo ao Cronograma Fisico-Financeiro, que sera
ajustado em funcao de inicios e reinicios de etapas da obra e/ou servigo, em dias diferentes,

no primeiro dia util do més.

Paragrafo Primeiro — As medigdes serdo processadas independentemente da solicitacdo da
CONTRATADA. A primeira medicao sera realizada em até 30 (trinta) dias corridos ap6s o
recebimento da ordem de inicio, e as subsequentes a cada periodo de até 30 (trinta) dias
corridos, contados da data do encerramento da medig¢do anterior. O ultimo dia de uma
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medigdo coincidird obrigatoriamente com o ultimo dia util do més calendario da sua
realizag@o. Poderdo ser realizadas medi¢des intermediarias cujo Gltimo dia ndo coincida com

o ultimo dia util do més calendario de sua realizagdo, a critério do CONTRATANTE.

Paragrafo Segundo — O processamento das medi¢des obedecera a seguinte sistematica:

a) Todos os itens constantes da Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios, originalmente
ou em virtude de altera¢des contratuais, serdo apontados em impresso proprio, assinado pela

Fiscalizagdo.

b) O preco unitario dos itens ndo contemplados na Planilha de Quantitativos e Custos
Unitarios, incluidos em virtude de alteragdes contratuais, observados os limites legais, serd

calculado de acordo com a seguinte formula:

PLO x PUEI
| 16) e —
PO

Onde:

PUII = Preco unitario do item incluido, referido ao més base do orgamento;

PEO = Preco (SCO-RIO) da obra ou servi¢o, referido ao més base do or¢amento;
PLO = Preco da licitante para a obra, referido ao més base do or¢amento;

PUEII = Prego unitario (SCO-RIO), do item incluido, referido ao més base do or¢gamento.
Paragrafo Terceiro — Nao serdo considerados nas medi¢des quaisquer obras e/ou servigos
executados, mas nao discriminados na Planilha de Quantitativos ¢ Custos Unitarios, ou em

suas eventuais altera¢cdes no curso deste Contrato.

Paragrafo Quarto — Para obteng@o do valor de cada medicdo, serd observado, quando

cabivel, o seguinte procedimento, respeitadas as quantidades constantes do or¢amento oficial

eventualmente alteradas no curso deste Contrato:
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a) as quantidades medidas serdo multiplicadas pelos respectivos pregos unitarios;

b) o valor de cada medi¢do corresponderd ao somatorio dos produtos finais obtidos nos
termos da alinea anterior;

¢) para efeito de faturamento o valor de cada medi¢do devera considerar o percentual de

redugdo ou acréscimo proposto pela CONTRATADA.

Paragrafo Quinto — Na medicao final ou na medigdo unica sera anexado cadastro técnico

das obras e/ou servigos realizados, com todas as plantas, detalhes e especificagdes.

CLAUSULA DECIMA — ALTERACAO DE QUANTITATIVOS

Na vigéncia do Contrato, as quantidades dos itens constantes da Planilha de Quantitativos e
Custos Unitarios, poderdo ser acrescidas em até 30% (trinta por cento), por item, da
quantidade primitiva, a juizo exclusivo da Fiscalizagao, desde que o acréscimo-ndo altere o
valor do Contrato e nem transfigure o objeto da contratagdo, na forma do disposto nos arts.
124, 125 e 126 da Lei Federal n° 14.133/2021, e sejam observadas as demais disposi¢oes

deste Contrato.

Paragrafo Primeiro — Em circunstancias especiais, devidamente justificadas e mediante

prévia autorizacio do CONTRATANTE, as quantidades referidas no caput desta Clausula

poderdo ser acrescidas em percentual superior a 30% (trinta por cento), por item, da
quantidade primitiva, ou substituidos, total ou parcialmente, por outras quantidades de itens
novos constantes da tabela de precos adotada neste Contrato dentro do limite de 10% (dez
por cento) do valor do Contrato, desde que as substitui¢cdes sejam imprescindiveis a perfeita
execugdo da obra e os precos unitarios respectivos conservem o valor da proposta de precos

obtido por meio da seguinte formula:

PLO x PUEI
0] ) (e —
PO

Onde:
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PUII — Prego Unitario do Item Incluido, referido ao més base do orgamento;
PO — Pre¢o da obra na data do or¢amento;
PLO — Prego da Licitante para a Obra referido a data do documento;

PUEII — Prego Unitario (SCO-RIO) do Item Incluido, referido ao més base do orgamento.

Paragrafo Segundo — Para a preservagdo do valor do Contrato, aos acréscimos
corresponderdo, sempre que possivel e recomendavel, supressdes de outros itens, em igual
proporgdo, desde que nao haja comprometimento da obra e nem se transfigure o objeto do

contrato, conforme o art. 126 da Lei Federal n® 14.133/2021.

Paragrafo Terceiro — Itens simples ou compostos que ndo constem originariamente na
Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios, e que eventualmente se fagam necessarios,
deverdo ser incluidos sempre com base nos insumos, composigdes ou itens relacionados na

tabela de precos adotada no Contrato.

Paragrafo Quarto — Poderdo ser aceitas variantes do Projeto Executivo, quando houver,
para a execugdo das obras e/ou servigos, que, depois de analisadas pela Fiscalizagdo,
conduzam a reducdo do preco contratado. Esta variante serd acompanhada de uma Planilha
de Quantitativos e Precos Unitarios que demonstre a efetiva redugao do prego referencial. A

aceitagdo das variantes implicara:

a) a contemplacdo dos seus quantitativos e precos na Planilha Oficial de Quantitativos e
Precos Unitarios, procedendo-se as adaptacdes necessarias, com as substituigdes e
modificagdes indispensaveis e pertinentes;

b) a inalterabilidade dos pregos e dos quantitativos das variantes.

Paragrafo Quinto — O CONTRATANTE podera modificar o projeto ou as suas
especificagdes para melhor adequacdo técnica aos seus objetivos, com alteracdo ou ndo do
valor contratual, observado o disposto nos arts. 124, inciso I, e 130, ambos da Lei Federal n°

14.133/2021.
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Paragrafo Sexto — A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global
de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos

que modifiquem a planilha or¢amentaria, conforme o art. 128 da Lei Federal n® 14.133/2021.

Paragrafo Sétimo — Nas hipdteses em que for adotada a contratagdo integrada ou semi-
integrada, ¢ vedada a alteragdo dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos:

a) para restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de caso fortuito ou
forga maior;

b) por necessidade de alteracdo do projeto ou das especificagdes para melhor adequacdo
técnica aos objetivos da contratagdo, a pedido da Administragdo, desde que ndo decorrente
de erros ou omissoes por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125
desta Lei;

¢) por necessidade de alteragdo do projeto nas contratagdes semi-integradas, nos termos do
§ 5° do art. 46 desta Lei;

d) por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de

responsabilidade da Administragdo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA

O CONTRATANTE, a qualquer tempo, podera exigir a prestagdo de garantia na modalidade
de Seguro Garantia no valor de R$ 126.573,58 (cento e vinte e seis mil e quinhentos e setenta
e trés reais e cinquenta e oito centavos) equivalente a 1,5% (um e meio por cento) do valor

total do Contrato.

Paragrafo Primeiro — A Fundagao Instituto de Geotécnica do Municipio do Rio de Janeiro
— GEO-RIO se utilizara da garantia para assegurar as obrigacdes associadas ao Contrato,
podendo recorrer a esta inclusive para cobrar valores de multas eventualmente aplicadas e
ressarcir—se dos prejuizos que lhe forem causados em virtude do descumprimento das
referidas obrigacdes. Para reparar esses prejuizos, poderda a CONTRATANTE ainda reter

créditos.

Paragrafo Segundo — Os valores das multas impostas por descumprimento das obrigagdes
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assumidas no Contrato serdo descontados da garantia caso ndo venham a ser quitados no
prazo de 03 (trés) dias uteis, contados da ciéncia da aplicagdo da penalidade. Se a multa

aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera a

CONTRATADA pela diferenca, que sera descontada dos pagamentos eventualmente

devidos pela Administragdo ou cobrada judicialmente.

Paragrafo Terceiro — Em caso de extingdo decorrente de ato praticado pela
CONTRATADA, a garantia revertera ao CONTRATANTE para execugdo na forma do
inciso III, do art. 139 da Lei 14.133/2021. Quando a garantia for insuficiente, o

CONTRATANTE promovera a cobranga de eventual diferenga que venha a ser apurada.

Paragrafo Quarto — A apolice devera ter vigéncia idéntica ao prazo do contrato, acrescido
de 180 (cento e oitenta) dias para apuracdo de eventual inadimplemento da Contratada —
ocorrido durante a vigéncia contratual — e para a comunicacdo do inadimplemento a
seguradora, com clausula de renovagdo até a extingdo das obrigacdes da CONTRATADA,

vinculada a reavalia¢do do risco.

Paragrafo Quinto — A apdlice devera conter disposi¢do expressa de obrigatoriedade de a
seguradora informar a0 CONTRATANTE e 8 CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias antes

do prazo final da validade, se a apolice sera ou nao renovada.

Paragrafo Sexto — No caso de a seguradora ndo renovar a apdlice de seguro—garantia, a
Contratada devera apresentar garantia de valor e condigdes equivalentes, para aprovagdo do
Contratante, antes do vencimento da apélice, independentemente de notificagdo, sob pena

de caracterizar—se inadimpléncia e serem aplicadas as penalidades cabiveis.

Paragrafo Sétimo — As apolices emitidas ndo poderdo conter obrigacdes, restricdes ou
disposi¢cdes que contrariem as disposi¢des do presente CONTRATO e deverdo conter
declarag@o expressa da companhia seguradora, da qual conste que conhece integralmente

este contrato.
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Paragrafo Oitavo — A CONTRATADA encaminhara ao Contratante copia autenticada das

apolices de seguro, antes da assinatura do contrato.

Paragrafo Nono — A apolice devera ser emitida por seguradora autorizada a funcionar no
Brasil pela SUSEP — Superintendéncia de Seguros Privados, — fato que devera ser atestado
mediante apresentagdo, junto com a apdlice, da Certiddo de Regularidade expedida pela

SUSEP.

Paragrafo Décimo — Sempre que houver alteragdo do valor do Contrato, de acordo com o
art. 124 da Lei Federal n° 14.133/2021, a garantia sera complementada no prazo de 7 (sete)
dias uteis do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de

aplicacdo das san¢des previstas neste Contrato.

Paragrafo Décimo Primeiro — A garantia contratual sé serd liberada ou restituida com o
integral cumprimento do Contrato, mediante ato liberatério da autoridade contratante, de

acordo com o art. 465 do RGCAF.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - PRAZO
A contratacdo tera eficacia a partir da data da publicag@o do instrumento correspondente no
Portal Nacional de Contratacdes Publicas e vigorara por 257 dias contados da referida

publicagdo ou da data estabelecida no memorando de inicio, se posterior.

Paragrafo Primeiro — Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles constantes do

Cronograma Fisico-Financeiro.

Paragrafo Segundo — O prazo de execugdo das obras e/ou servigos podera ser prorrogado

ou alterado nos termos da Lei Federal n°® 14.133/2021.

Paragrafo Terceiro — No caso de servicos continuos, o contrato podera ser prorrogado na
forma dos arts. 107 e 106, §2°, da Lei Federal n° 14.133/2021, ¢ das demais normas
aplicaveis.
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Paragrafo Quarto — O periodo de conservagdo por conta da CONTRATADA sera de 180
dias, a contar do aceite provisorio, na forma do art. 462 do RGCAF, sem prejuizo da garantia

legal.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — CRONOGRAMA
O programa minimo de progressdo dos trabalhos e do desenvolvimento das obras obedecera

a previsdo das etapas constantes do Cronograma Fisico-Financeiro.

Paragrafo Primeiro — No decorrer da execugdo das obras sera exigida uma produgéo que,
aos pregos contratuais originarios, corresponda as etapas minimas, em dias corridos,
estabelecidos no Cronograma Fisico-Financeiro, em percentagens acumuladas em relagdo

ao valor global das obras contratadas, que sao:

Etapa Prazo (Dias Corri.) %
1 7 20
2 10 20
3 30 5

4 30 5

5 30 15
6 30 10
7 30 5

8 30 5

9 30 5
10 30 10
Total 257 100%

Paragrafo Segundo — Havendo progressdo no Cronograma Fisico maior do que a previsao
original, a Fiscalizag@o podera adaptar o Cronograma Financeiro para atender essa situagao,

até o limite da dotag@o consignada no orgamento anual.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - REGIME E FORMA DE EXECUCAO DAS
OBRAS E/OU SERVICOS
As obras e/ou servigos objeto do presente Contrato serfo executados sob o regime de

Empreitada por Prego Unitario, conforme as especificagdes constantes do Termo de
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Referéncia ou Projeto Bésico e, quando for o caso, do Projeto Executivo, da Descri¢do dos
Servigos, do Escopo dos Servigos ou do Memorial Descritivo, de fls. 99/186 do processo

administrativo n° GEO-PRO-2025/00769.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

Sédo obrigagdes da CONTRATADA:

I — realizar as obras e/ou os servigos de acordo com todas as exigéncias contidas no Termo
de Referéncia ou Projeto Basico e, quando for o caso, no Projeto Executivo na Descrigdo
dos Servigos, no Escopo dos Servigos ou no Memorial Descritivo (fls.99/186 ) e na Proposta;
II - tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia
da execugao dos trabalhos;

III — responsabilizar—se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos,
de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da
execucdo do objeto deste Contrato, respondendo por si, seus empregados, prepostos e
sucessores, independentemente das medidas preventivas adotadas;

IV — apresentar o documento de responsabilidade técnica relativo as obras e/ou aos servigos
nas datas devidas, responsabilizando-se integralmente pelas penalidades decorrentes da falta
de apresentagao;

V — atender as determinacdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

VI — reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, por sua conta e responsabilidade,
as obras e/ou servigos recusados pelo CONTRATANTE no prazo determinado pela
Fiscalizacéo;

VII — responsabilizar—se, na forma do Contrato, por todos os 6nus, encargos e obrigagdes
comerciais, sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas
na legislagdo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material ¢ mdo—de—
obra necessaria a completa realizacdo dos servigos/obras até o seu término:

a) em caso de ajuizamento de agdes trabalhistas em face da CONTRATADA, decorrentes da
execucao do presente Contrato, com a inclusdo do Municipio do Rio de Janeiro ou de
entidade da Administracdo Publica indireta como responsavel subsidiario ou solidario, o
CONTRATANTE podera reter, das parcelas vincendas, o montante dos valores cobrados,
que serdo complementados a qualquer tempo com nova retengao em caso de insuficiéncia;
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b) no caso da existéncia de débitos tributarios ou previdenciarios, decorrentes da execugio
do presente Contrato, que possam ensejar responsabilidade subsidiaria ou solidaria do
CONTRATANTE, as parcelas vincendas poderdo ser retidas até o montante dos valores
cobrados, que serdo complementados a qualquer tempo com nova retengdo em caso de
insuficiéncia;

¢) as retengdes previstas nas alineas “a” e “b” poderao ser realizadas tdo logo tenha ciéncia
0 Municipio do Rio de Janeiro ou 0o CONTRATANTE da existéncia de agdo trabalhista
ou de débitos tributarios e previdenciarios e serdo destinadas ao pagamento das respectivas
obrigagdes caso o Municipio do Rio de Janeiro ou entidade da Administragdo Publica
indireta sejam compelidos a tanto, administrativa ou judicialmente, ndo cabendo, em
nenhuma hipoétese, ressarcimento 8 CONTRATADA,;

d) eventuais retengdes previstas nas alineas “a” e “b” somente serdo liberadas pelo
CONTRATANTE se houver justa causa devidamente fundamentada.

VIII - responsabilizar-se integralmente pela iluminagdo, instalagdes e despesas dela

provenientes, pelos equipamentos acessorios necessarios a fiel execugdo das obras e/ou dos

servigos contratados, assim como pela limpeza final da obra;

IX — responsabilizar—se, na forma do Contrato, pela qualidade dos servigos/obras
executados e dos materiais empregados, em conformidade com as especificagdes do Projeto
Basico/Termo de Referéncia, com as normas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a ser atestada pela Fundacao
Instituto de Geotécnica do Municipio do Rio de Janeiro — GEO-RIO, assim como pelo
refazimento do servico/obra e a substituicdo dos materiais recusados, sem Onus para o(a)
CONTRATANTE e sem prejuizo da aplicag@o das sangdes cabiveis;

X — manter as condicdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas no Edital durante todo prazo

de execugao contratual;

XI — responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelo uso regular de marcas, patentes,

registros, processos ¢ licencas relativas a execu¢do deste Contrato, eximindo o

CONTRATANTE das consequéncias de qualquer utilizagdo indevida;

XII — responsabilizar-se pelo licenciamento integral da obra perante entidades e orgaos

publicos, inclusive o licenciamento ambiental;
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XIII — observar o disposto nos Decretos Municipais n°® 21.682/02, 23.103/03 e 27.715/07
e suas alteracgdes posteriores, no que couber.

XIV — cumprir durante toda a execugdo do contrato as exigéncias de reserva de cargos
prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

XV — manter higidas as garantias contratuais até o recebimento definitivo do objeto do
contrato;

XVI - se comprometer a ndo subcontratar pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que atue na
fiscalizag@o ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

XVII — informar enderego(s) eletronico(s) para comunicacao e recebimento de notificagdes
e intimagdes, inclusive para fim de eventual citagdo judicial;

XVIII - comprovar o cadastramento de seu enderego eletronico perante os 6rgdos do Poder
Judiciario, mantendo seus dados atualizados para fins de eventual recebimento de citagdes e
intimagdes;

XIX — entregar o Questionario Eletronico de Integridade e Transparéncia devidamente
preenchido, conforme o paragrafo tinico do art. 7° do Decreto Rio n® 49.415/2021;

XX - observar as vedagdes contidas no Decreto Rio n® 51.260/2022, que dispde sobre a
obrigatoriedade de observancia dos principios e regras de integridade publica por parte dos
agentes publicos do Poder Executivo do Municipio do Rio de Janeiro;

XXI — comprovar a implantagdo de programa de integridade nas contratacdes de obras,
servigos e fornecimentos de grande vulto, de que trata o § 4° do art. 25 da Lei Federal n°
14.133/2021,

XXII — efetuar a retengdo na fonte do imposto de renda sobre os pagamentos feitos as
pessoas fisicas e juridicas, com base na Instrucdo Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro
de 2012, pelo fornecimento de bens ou prestacdo de servigos em geral, inclusive obras,
observando a aliquota aplicavel e o procedimento disposto no Decreto Rio n® 49.593, de 18

de outubro de 2021, e alteragdes posteriores;
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XXIII - Promover, sem Onus para o contratante, nos casos de remogdo de vegetagdo, a
solicitagdo de autorizagdo para a remogdo e posterior implantagdo das medidas
compensatorias correspondentes, nos termos da legislagdo em vigor;

XXIV - Manter o registro da medida compensatoria realizada de modo a ser apresentada ao
contratante quando solicitado;

XXV - Realizar prova da disponibilidade de veiculos e equipamentos, em conformidade com
o Quadro de Equipamentos, indispensaveis a execugdo do objeto do contrato, em todas as
suas fases, mediante apresentacdo de relagdo explicita e declaragdo formal das
disponibilidades exigidas, quando for o caso.

XXVI - Manter as condi¢des apresentadas na proposta vencedora, caso a execugdo do

presente contrato importe na sua exclusdo do regime do SIMPLES NACIONAL.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE
Sdo obrigacdes do CONTRATANTE:
I — Realizar os pagamentos na forma e condig¢des previstas neste Contrato;

II — Realizar a fiscalizag@o do objeto contratado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a
todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo da execugdo do presente contrato

administrativo independentemente de declarag@o ou de aceitagdo expressa.

I - Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram
seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD,
especialmente o da adequag@o, o da necessidade e o da finalidade especifica, bem como

as diretrizes e instrugdes transmitidas pelo CONTRATANTE.

II - E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses

permitidas em Lei e nesse contrato.

III - Eventual compartilhamento de dados pessoais com empresa SUBCONTRATADA
dependera de autorizagdo prévia do CONTRATANTE, restringindo-se ao estritamente

Campo de Sé&o Cristévao, 268 — 12 e 32 andares — S&o Cristévao — Rio de Janeiro — CEP 20921-440
Telefone: 3878-7878 E-mail: gab.georio@prefeitura.rio

Autenticado com senha por ORLANDO DE AGUIAR GUEDES JUNIOR - ADVOGADO / 15173 - 15/09/2025 as 17:35:17.
Documento N°: 12073907-9034 - consulta a autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=12073907-9034

GEOCAP202500579


https://linksiga.trf2.jus.br

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

| ]
Y =Ri Secretaria Municipal de Infraestrutura
. RI o Geo-Rio Fundagéo Instituto de Geotécnica do Municipio do Rio de Janeiro

PREFEITURA

necessario para o fiel desempenho da execucdo do instrumento contratual, hipotese em
que a SUBCONTRATADA ficard sujeita aos mesmos limites ¢ obrigagdes legais e
contratuais relativos a LGPD impostos a CONTRATADA, permanecendo a
CONTRATADA integralmente responsavel por garantir a sua observancia perante o

CONTRATANTE.

IV - E dever da CONTRATADA orientar e treinar seus empregados sobre os deveres,

requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

V - A CONTRATADA ¢ responsavel pelo uso indevido e em desconformidade com a
LGPD e com este contrato que seus empregados, colaboradores, prepostos, consultores
ou prestadores de servicos fizerem dos dados pessoais, bem como por quaisquer falhas

nos sistemas por ela empregados para o tratamento dos dados pessoais.

VI - A CONTRATADA deve adotar medidas de seguranca, técnicas e administrativas,
aptas a proteger os dados pessoais de acessos ndo autorizados e de situagdes acidentais
ou ilicitas de destrui¢do, perda, alteragdo, comunicag@o ou qualquer forma de tratamento

inadequado ou ilicito.

VII - O CONTRATANTE podera, a qualquer tempo realizar diligéncias, inspegdes e
auditorias, a fim de zelar pelo cumprimento dessa clausula, devendo a CONTRATADA
atender, no prazo indicado pelo CONTRATANTE, eventuais pedidos de comprovagdes

formulados.

VIII - A fiscalizagdo do CONTRATANTE ndo exime, nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA por quaisquer danos, perdas ou prejuizos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes do descumprimento da LGPD e desse ajuste.

IX - A CONTRATADA devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE,
prorrogavel justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para

cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

X - Na hipotese de ocorréncia de incidente de seguranca que possa acarretar risco ou dano
relevante aos titulares, a CONTRATADA deve comunicar a0 CONTRATANTE o fato

em, no maximo, 24 horas, contados da sua ciéncia, para que este possa comunicar a
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Autoridade Nacional de Prote¢cdo de Dados (ANPD) ¢ ao Titular, na forma do art. 48 da
LGPD.

XI - A CONTRATADA devera manter banco de dados — art. 5°, IV da LGPD — em
ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados
com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, disponibilizando-o quando

solicitado, na forma dos arts. 25 ¢ 37 da LGPD.

XI.1 - Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel,
a fim de garantir a reutilizagdo desses dados pela Administragdo nas hipoteses previstas

na LGPD.

XII - Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, os dados
pessoais serdo transferidos ao CONTRATANTE, assegurada a integridade e
disponibilidade dos dados recebidos, e eliminados definitivamente pela CONTRATADA.

XII.1 - O CONTRATANTE mantera os dados pessoais necessarios ao cumprimento do

art. 16 da LGPD somente enquanto ndo prescritas essas obrigagdes.

XIII - Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser

comunicados a Autoridade Nacional de Protecdo de Dados (ANPD).

CLAUSULA DECIMA OITAVA — RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO
O recebimento do objeto do contrato previsto na CLAUSULA SEGUNDA se dara mediante
a avaliagdo de servidores designados pelo Presidente da Fundagdo Instituto de Geotécnica
do Municipio do Rio de Janeiro — GEO-RIO, na forma do art. 501 do RGCAF, que
constatardo se o objeto entregue atende a todas as especificagdes contidas no Termo de

Referéncia.

Paragrafo Primeiro — O objeto do presente contrato sera recebido em tantas parcelas

quantas forem as relativas ao pagamento.
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Paragrafo Segundo — As obras e/ou servigos executados em desacordo com a especificagao
do Edital e seus Anexos, ¢ da Proposta deverdo ser recusados pela Comissdo responsavel
pela fiscalizagdo do contrato, que anotara em registro proprio as ocorréncias e determinara
o que for necessario a regularizaggo das faltas ou defeitos observados. No que exceder a sua

competéncia, comunicara o fato a autoridade superior, em 5 (cinco) dias, para ratificagdo.

Paragrafo Terceiro — Na hipotese de recusa de recebimento, a CONTRATADA devera
reexecutar os servigos/obras nao aceitos, em prazo a ser estabelecido pela CONTRATANTE,
passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE
da data da efetiva aceitagdo. Caso a CONTRATADA n@o reexecute os servigos/obras ndo
aceitos no prazo assinado, a CONTRATANTE se reserva o direito de providenciar a sua

execugdo as expensas da CONTRATADA, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

Paragrafo Quarto — O objeto do presente Contrato sera recebido:

a) provisoriamente, na forma dos art. 501 a 504 do RGCAF e do art. 140, II, “a”, da Lei
Federal n° 14.133/2021.

b) definitivamente, apds o decurso do prazo de conservagdo e verificada a perfeita adequagéo
do objeto aos termos contratuais, na forma dos arts. 501 a 503 e 505, todos do RGCAF ¢ do
art. 140, 11, “b”, da Lei Federal n° 14.133/2021.

Paragrafo Quinto — O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra e/ou servico, nem a ético-

profissional, pela prefeita execucdo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA NONA - FORCA MAIOR E CASO FORTUITO

Os motivos de forca maior ou caso fortuito que possam impedir a CONTRATADA de
cumprir as etapas ¢ o prazo do Contrato deverdo ser alegados oportunamente, mediante
requerimento protocolado. Nao serfo consideradas quaisquer alega¢des baseadas em
ocorréncias ndo comunicadas e nem aceitas pela Fiscalizagdo nas épocas oportunas. Os
motivos de forga maior e caso fortuito poderdo autorizar a suspensdo da execugdo do

Contrato.
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CLAUSULA VIGESIMA — SUSPENSAO DA EXECUCAO
E facultado a0 CONTRATANTE suspender a execugio do Contrato e a contagem dos prazos

mediante justificativas.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — SANCOES ADMINISTRATIVAS

Pelo descumprimento total ou parcial do Contrato, a Fundagéo Instituto de Geotécnica do
Municipio do Rio de Janeiro — GEO-RIO podera, sem prejuizo responsabilidade civil e
criminal que couber, aplicar as seguintes san¢des, previstas no art. 156 da Lei Federal n°

14.133/2021 € no art. 589 do RGCAF:

(a) Adverténcia,
(b) Multa;
(c) Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 3 (trés) anos;

(d) Declaracgéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

Paragrafo Primeiro — A aplicacdo da sang@o prevista na alinea “b” observara os seguintes
parametros:

1) 1) 0,5 (meio por cento) por dia 1til sobre o valor do Contrato, em caso de atraso
na execug¢do dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Ap6s o décimo quinto dia
util e a critério da Administragdo, no caso de execucdo com atraso, podera ocorrer a nao-
aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecugdo total da obrigacao
assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga;

2) 0,5% (meio por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela em atraso do
Contrato, em caso de atraso na execu¢do do objeto, por periodo superior ao previsto
no subitem anterior ou de inexecugdo parcial da obrigagdo assumida;

3) 0,5% (meio por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou do saldo
nao atendido do Contrato, em caso de inexecugao total da obrigagdo assumida;

4) o atraso na apresentagdo da garantia, seja para refor¢o ou por ocasido de prorrogagao,
encejara aplicagdo de multa no limite minimo do art.156, §3° da Lei Federal n® 14.133/2021,
sendo acrescida de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia util de
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atraso, seguinte de aplicagdo de multa, observado o maximo de 2% (dois por cento) do
valor do contrato. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias Uteis autorizard o
CONTRATANTE a promover a rescisdo do Contrato;

5) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si;

6) para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as

tabelas 1 € 2.

TABELA 1

GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,5% ao dia sobre o valor mensal do contrato

1% ao dia sobre o valor mensal do contrato

02% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

D B W N

38% ao dia sobre o valor mensal do contrato

TABELA 2

INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU

1 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano 05
fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;
2 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou 04
caso fortuito, a execucdo das obras e/ou servigos;
3 Manter funcionario sem qualificagdo para executar os 03
servigos/obras contratados, por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar providéncia determinada pela 02

fiscalizagdo, por obra e/ou servigo e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
5 Cumprir determinagdo formal ou instru¢do complementar do 02

orgdo fiscalizador, por ocorréncia;

6 Substituir empregado alocado que nao atenda as necessidades 01
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da obra e/ou servigo, por funcionario e por dia;
7 Cumprir quaisquer dos itens do Contrato e seus Anexos nao 03
previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia

formalmente notificada pelo 6rgao fiscalizador, por item e por
ocorréncia;

8 Indicar e manter durante a execu¢ao do contrato os prepostos 01
previstos no Contrato;

Paragrafo Segundo — As sangdes somente serdo aplicadas apos o decurso do prazo para
apresentagdo de defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 15 (quinze)
dias tuteis, observadas as demais formalidades legais.

Paragrafo Terceiro — As sangdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do caput desta
Cléausula poderdo ser aplicadas juntamente com aquela prevista nas alineas “b”, e ndo

excluem a possibilidade de extingo unilateral do Contrato.

Paragrafo Quarto — As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 03 (trés) dias uteis,
contados da ciéncia da aplicagdo da penalidade ou da publicagdo no Diario Oficial do

Municipio do Rio de Janeiro — D.O. RIO do ato que as impuser.

Paragrafo Quinto- O valor das multas vencidas e ndo pagas devera ser compensado com

as quantias devidas a CONTRATADA e/ou executada a garantia.

Paragrafo Sexto - Quando do vencimento da penultima e/ou da ultima fatura do contrato,
o valor de eventual multa ainda pendente de recurso ou ndo vencida devera ser retido das

quantias devidas 8 CONTRATADA.

Paragrafo Sétimo - Nos casos em que o valor da multa venha a ser descontado da
garantia, o valor desta devera ser recomposto em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de

extin¢do administrativa do Contrato.

Paragrafo Oitavo - As multas eventualmente aplicadas com base na alinea “b” do caput

desta Clausula ndo possuem carater compensatorio, e, assim, o pagamento delas ndo
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eximira a CONTRATADA de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das

infragdes cometidas.

Paragrafo Nono - A aplicag@o das sangdes estabelecidas nas alineas “a”, “b” e “c” do
caput desta Clausula ¢ da competéncia do Presidente da Fundagao Instituto de Geotécnica
do Municipio do Rio de Janeiro — GEO-RIO e a da alinea “d” ¢ da competéncia exclusiva
do titular do 6rgdo ou autoridade maxima da entidade CONTRATANTE, a Secretaria

Municipal de Infraestrutura.

Paragrafo Décimo - A aplicacdo das sang¢des previstas nesta clausula ndo exclui, em
hipotese alguma, a obrigagdo de reparagdo integral do dano causado a Administragdo

Publica.

Paragrafo Décimo Primeiro - A personalidade juridica poderd ser desconsiderada
sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica
dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso,
todos os efeitos das sang¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a
empresa do mesmo ramo com relag@o de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com
o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a

obrigatoriedade de analise juridica prévia.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — RECURSOS
A CONTRATADA podera apresentar:
a) Recurso a ser interposto perante a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida,

no prazo de 15 (quinze) dias tteis) contados da intimacdo da aplicagcdo das

penalidades estabelecidas nas alineas “a”, “b”, “c” e “d” do caput da Clausula anterior;
b) Recurso a ser interposto perante a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida,
no prazo de 3 (trés) dias tteis) contados da intimagao da extin¢do do contrato quando

promovido por ato unilateral e escrito da Administragao;

¢) Pedido de Reconsideracio no prazo de 15 (quinze) dias uteis contados da ciéncia
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da aplicagio da penalidade estabelecida na alinea “e” do caput da Clausula anterior;

Paragrafo Unico — Os recursos a que aludem as alineas “a” e “b” do caput da presente
Clausula serao dirigidos a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo
reconsiderar a decisdo recorrida, encaminhard o recurso com sua motivagdo a autoridade

superior para decisdo.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — EXTINCAO

O CONTRATANTE podera extinguir administrativamente o Contrato, por ato unilateral, na
ocorréncia das hipoteses previstas no art. 529, do RGCAF, e no art. 137, incisos I a IX, da
Lei Federal n® 14.133/2021, mediante decisdo fundamentada, assegurado o contraditorio e a

ampla defesa, e observado o art. 138, § 2°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

Paragrafo Primeiro — A extingdo operara seus efeitos a partir da publicagdo do ato

administrativo no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP).

Paragrafo Segundo — Extinto o Contrato, a CONTRATANTE assumira imediatamente o

seu objeto no local e no estado em que a sua execugao se encontrar.

Paragrafo Terceiro — Na hipotese de extin¢do por culpa da contratada, a CONTRATADA,
além das demais sangdes cabiveis, ficard sujeita 2 multa de até 20% (vinte por cento)
calculada sobre o saldo reajustado do Contrato, ou, ainda, sobre o valor do Contrato,
conforme o caso, na forma da Clausula Terceira e da Clausula Décima Sexta, caput, alinea

“c”, deste Contrato.

Paragrafo Quarto — A multa referida no paragrafo anterior ndo tem carater compensatorio
e sera descontada do valor da garantia. Se a garantia for insuficiente, o débito remanescente,
inclusive o decorrente de penalidades anteriormente aplicadas, podera ser compensado com

eventuais créditos devidos pelo CONTRATANTE.

Paragrafo Quinto — Nos casos de extingdo com culpa exclusiva da CONTRATANTE,
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deverdo ser promovidos:
(a) adevolugdo da garantia;
(b) os pagamentos devidos pela execugdo do Contrato até a data da extingao;
(c) o pagamento do custo de desmobilizagdo, caso haja;

(d) o ressarcimento dos prejuizos comprovadamente sofridos.

Paragrafo Sexto — Na hipdtese de extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, esta
somente tera direito ao valor das faturas relativas as parcelas do objeto efetivamente
adimplidas até a data da extingdo do Contrato, ap6s a compensagdo prevista no paragrafo

quarto desta Clausula.

Paragrafo Sétimo — No caso de extingdo amigavel, esta sera reduzida a termo, tendo a
CONTRATADA direito aos pagamentos devidos pela execug¢do do Contrato, conforme

atestado em laudo da comissdo especial designada para esse fim e a devolugdo da garantia.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — SUBCONTRATACAO
A CONTRATADA nao podera subcontratar, nem ceder sem a prévia e expressa anuéncia
do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento proprio, a ser publicado na imprensa

oficial.

Paragrafo Unico — A SUBCONTRATADA serd solidariamente responsavel com a
CONTRATADA por todas as obrigacdes legais e contratuais decorrentes do objeto do

Contrato, nos limites da subcontratacdo, inclusive as de natureza trabalhista e previdenciaria.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DOTACAO ORCAMENTARIA
Os recursos necessarios a execugao das obras e/ou servigos ora contratados correrdo a conta
do Programa de Trabalho 15041.15.543.0023.3539, Natureza de Despesa 44.90.51, com

autorizagdo de nota de empenho na importancia de R$ 4.250.000,00 (Quatro milhdes e
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duzentos e cinquenta mil reais), ficando o restante a ser empenhado a conta do orgamento

do préximo exercicio.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - FORO
Fica eleito o Foro Central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro para dirimir
quaisquer duvidas oriundas do presente Contrato, renunciando as partes desde ja a qualquer

outro, por mais especial ou privilegiado que seja.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — PUBLICACAO

O CONTRATANTE promovera a publicagdo do extrato deste instrumento no Diario Oficial
do Municipio no prazo estabelecido no art. 441 do RGCAF, além da divulgagdo no Portal
Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP), nos termos do art. 94 da Lei Federal n°
14.133/2021, as expensas da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - FISCALIZACAO FINANCEIRA E
ORCAMENTARIA
O CONTRATANTE providenciara a remessa de cdpias auténticas do presente instrumento

ao Tribunal de Contas do Municipio na forma da legislagdo aplicavel.

CLAUSULA VIGESIMA NONA — DISPOSICOES FINAIS

a) A CONTRATADA se obriga a manter, durante todo o periodo de execucao do Contrato,
as condicdes de habilitacdo juridica, qualificacdo técnica, qualificagdo econdomico—
financeira, regularidade fiscal e regularidade trabalhista exigidas no Edital por meio do qual
foi licitada a aquisicao objeto do presente instrumento e o teor da sua proposta de prego, sob
pena de extingdo do Contrato;

b) Fazem parte do presente contrato as prerrogativas constantes do art. 104 da Lei Federal
n°® 14.133/2021.

¢) Na contagem dos prazos, ¢ excluido o dia de inicio e incluido o do vencimento, e
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considerar—se—40 os dias consecutivos, salvo disposi¢do em contrario. Os prazos somente se

iniciam e vencem em dias de expediente no CONTRATANTE.

E por estarem justos e acordados, assinam o presente em | (uma) via digital de igual teor

e forma, na presenc¢a de duas testemunhas, que também o assinam.

PELA GEO-RIO:

Documento assinado digitalmente

-,E:b ANDERSON DE ANDRADE MARINS
g ol Data: 15/09/2025 15:57:08-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Anderson de Andrade Marins
Presidente da Fundacao Instituto de Geotécnica do Municipio do
Rio de Janeiro - GEO-RIO

PELA CONTRATADA:

EDUARDO CORTES Assinado de forma digital por

EDUARDO CORTES
VILELA:090837237 VILELA:09083723704
Dados: 2025.09.15 14:42:55
04 -03'00"
Eduardo Cortes Vilela
Socio Administrador

TESTEMUNHAS:

Documento assinado digitalmente

te:b GABRIELA LESSA TEIXEIRA
el Data: 15/09/2025 14:52:42-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Gabriela Lessa Teixeira
Assistente I da Assessoria Juridica da Fundagédo
Instituto de Geotécnica do Municipio do Rio de Janeiro — Geo-Rio

Documento assinado digitalmente

t@'b JOSE HENRIQUE TEIXEIRA POUBEL
g ol Data: 15/09/2025 16:51:58-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

José Henrique Teixeira Poubel
Assessor-Chefe da Assessoria de Planejamento e Orcamento da Fundagao
Instituto de Geotécnica do Municipio do Rio de Janeiro — Geo-Rio
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